## \*July \* 17\_

## 일정표 페이지

## 프로젝트

Aa 일정	: 작업 분류	■ 날짜	22 담당자	⊙ 상태
<u>androg 팀프로젝트</u> <u>기간</u>	Project	@2023년 5월 2일 → 2023년 6월 7일	u uijin kang■ 성현 정键 상현 이	완료
프로젝트 주제 선정 및 라이브러리 초기 세팅	Project	@2023년 5월 2일 → 2023년 5월 4일	□ uijin kang■ 성현 정 <mark>ᡂ</mark> 상현 이	완료
<u>DB 설계 및 API 설</u> <u>계</u>	Project	@2023년 5월 3일 → 2023년 5월 5일	uijin kang➡ 성현 정₩ 상현 이	완료
<u>팀원들 git 연동 및</u> git merge 연습	Git Merge	@2023년 5월 6일 오후 4:00	u uijin kang■ 성현 정ᡂ 상현 이	완료
<u>휴식</u>	Not started	@2023년 5월 7일 → 2023년 5월 7일	u uijin kang  성현 정원 상현 이	완료
로그인 및 회원가입 페이지 만들기	FrontEnd	@2023년 5월 8일 → 2023년 5월 11일	uijin kang	완료
<u>문의 페이지 만들기</u>	FrontEnd	@2023년 5월 8일 → 2023년 5월 9일	■ 성현 정	완료
<u>장바구니 틀 만들기</u>	FrontEnd	@2023년 5월 8일 → 2023년 5월 9일	8 <sup>번</sup> 상현 이	완료
<u>상품페이지 만들기</u>	FrontEnd	@2023년 5월 9일 → 2023년 5월 11일	8 <sup>번</sup> 상현 이	완료
<u>마이페이지 만들기</u>	FrontEnd	@2023년 5월 9일 → 2023년 5월 11일	■ 성현 정	완료
	0.11			
<u>Git Merge</u>	Git Merge	@2023년 5월 9일 → 2023년 5월 9일	uijin kang■ 성현 정響 상현 이	완료
Git Merge         로그인 및 회원가입 기능 구현		<ul> <li>@2023년 5월 9일 → 2023년 5월 9일</li> <li>@2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일</li> </ul>	u uijin kang■ 성현 정₩ 상현 이 uijin kang	완료
로그인 및 회원가입	Git Merge			
로그인 및 회원가입 기능 구현 마이페이지 기능 구 현(유저정보 출력).	Git Merge  BackEnd  BackEnd	@2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일	u uijin kang	완료
로그인 및 회원가입 기능 구현 마이페이지 기능 구 현(유저정보 출력). 주소 페이지 페이지 상품페이지 기능 구 현(상품별 출력 및 검	Git Merge  BackEnd  BackEnd  FrontEnd	@2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일 @2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일	□ uijin kang □ 성현 정 □ 상현 이	완료
로그인 및 회원가입기능 구현 마이페이지 기능 구현(유저정보 출력), 주소 페이지 페이지 상품페이지 기능 구현(상품별 출력 및 검색)	Git Merge  BackEnd  BackEnd  FrontEnd  BackEnd  Git	<ul> <li>@2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일</li> <li>@2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일</li> <li>@2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일</li> </ul>	□ uijin kang □ d현 정 □ 상현 이 □ uijin kang  성현 정원 상현 이	완료 완료 완료
로그인 및 회원가입 기능 구현 마이페이지 기능 구 현(유저정보 출력) 주소 페이지 페이지 상품페이지 기능 구 현(상품별 출력 및 검 색.). Git Merge	Git Merge  BackEnd  BackEnd  FrontEnd  BackEnd  Git  Git Merge	<ul> <li>@2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일</li> <li>@2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일</li> <li>@2023년 5월 11일 → 2023년 5월 14일</li> <li>@2023년 5월 15일 → 2023년 5월 15일</li> </ul>	□ uijin kang □ d현 정 □ 상현 이 □ uijin kang  성현 정원 상현 이	완료 완료 완료

일정표 페이지 1

Aa 일정	∷ 작업 분류	⊞ 날짜	<b>≗≗</b> 담당자	◈ 상태
<ul><li>▲ 프로젝트 중간</li><li>점검 및 코드 정리</li></ul>	Fix Project	@2023년 5월 16일 → 2023년 5월 18일	u uijin kang■ 성현 정₩ 상현 이	완료
결제페이지 만들기	FrontEnd	@2023년 5월 17일 → 2023년 5월 18일	uijin kang	완료
리뷰페이지 만들기	FrontEnd	@2023년 5월 17일 → 2023년 5월 18일	■ 성현 정	완료
<u>장바구니 모달창 만</u> <u>들기</u>	FrontEnd	@2023년 5월 17일 → 2023년 5월 18일	상현 이	완료
<u>Git Merge</u>	Git Merge	@2023년 5월 18일 → 2023년 5월 18일	u uijin kang■ 성현 정ᡂ 상현 이	완료
결제 페이지 기능 구 현 (주문자 정보, 배 송지 정보, 장바구니 정보)	BackEnd	@2023년 5월 18일 → 2023년 5월 19일	uijin kang	완료
주소 기본 배송지 기 <u>능, 리뷰 작성 기능</u> 및 리뷰 수정	BackEnd	@2023년 5월 18일 → 2023년 5월 21일	■ 성현 정	완료
<u>CommonHeader(컴</u> 포 <u>넌트 작업), 상품</u> <u>디테일 페이지, 관리</u> <u>자 페이지</u>	Fix FrontEnd	@2023년 5월 18일 → 2023년 5월 19일	<sup>성현</sup> 상현 이	완료
장바구니 기능(상품 추가, 상품 갯수 조 절)	BackEnd	@2023년 5월 18일 → 2023년 5월 21일	<sup>8번</sup> 상현 이	완료
<u>AuthRoute 작업</u>	Fix FrontEnd	@2023년 5월 19일 → 2023년 5월 21일	■ 성현 정	완료
<u>결제페이지 체크박스</u> <u>기능</u>	BackEnd FrontEnd	@2023년 5월 19일 → 2023년 5월 22일	uijin kang	완료
Git Merge	Git Merge	@2023년 5월 22일 → 2023년 5월 22일	u uijin kang■ 성현 정₩ 상현 이	완료
결제페이지 기능(체 크 박스 코드 수정, 총 주문 금액)	BackEnd Fix	@2023년 5월 22일 → 2023년 5월 24일	uijin kang	완료
<u>관리자 페이지(공지</u> <u>및 팝업창)</u>	FrontEnd	@2023년 5월 22일 → 2023년 5월 23일	■ 성현 정	완료
<u>관리자 페이지(상품</u> <u>페이지, 리뷰 페이지)</u>	FrontEnd	@2023년 5월 22일 → 2023년 5월 23일	<sup>80</sup> 상현 이	완료
<u>관리자 페이지(상품</u> <u>페이지 기능, 리뷰페</u> <u>이지 기능)</u>	BackEnd	@2023년 5월 24일 → 2023년 5월 25일	ge 상현 이	완료
<u>관리자 페이지(공지</u> 및 <u>팝업창)</u>	BackEnd	@2023년 5월 23일 → 2023년 5월 25일	■ 성현 정	완료
Git Merget	Git Merge	@2023년 5월 25일 → 2023년 5월 25일	u uijin kang  성현 정원 상현 이	완료
<ul><li>▲ <u>프로젝트 기능</u></li><li>수정할 목록 체크 및</li><li>중간점검</li></ul>	Fix Project	@2023년 5월 25일 → 2023년 5월 27일	□ uijin kang■ 성현 정₩ 상현 이	완료

일정표 페이지 2

Aa 일정	∷ 작업 분류	⊞ 날짜	<b>≗</b> 담당자	⊙ 상태
<u>에러 수정</u>	BackEnd Fix FrontEnd	@2023년 5월 27일 → 2023년 5월 28일	u uijin kang■ 성현 정₩ 상현 이	완료
<u>관리자페이지(문의</u> <u>페이지)</u>	FrontEnd	@2023년 5월 28일 → 2023년 5월 28일	uijin kang	완료
OAuth2 로그인	FrontEnd	@2023년 5월 29일 → 2023년 5월 29일	■ 성현 정	완료
Git Merge	Git Merge	@2023년 5월 9일 → 2023년 5월 29일	u uijin kang■ 성현 정₩ 상현 이	완료
<u>유저 프로필 이미지</u> <u>기능</u>	BackEnd FrontEnd	@2023년 5월 29일 → 2023년 5월 29일	■ 성현 정	완료
<u>상품정렬 기능,관리</u> <u>자페이지(상품사이즈</u> <u>수정 기능)</u>	BackEnd	@2023년 5월 29일 → 2023년 5월 29일	생현 상현 이	완료
<u>관리자페이지(문의페</u> <u>이지 기능)</u>	BackEnd	@2023년 5월 29일 → 2023년 5월 31일	u uijin kang	완료
OAuth2 로그인 기능	BackEnd	@2023년 5월 30일 → 2023년 5월 31일	■ 성현 정	완료
<u>비밀번호 찾기, 회원</u> <u>가입 이메일 인증 기</u> <u>능</u>	BackEnd FrontEnd	@2023년 5월 30일 → 2023년 5월 31일	■ 성현 정 <mark>생</mark> 상현 이	완료
<u>관리자 매출 관리 페</u> <u>이지(그래프 추가)</u>	BackEnd FrontEnd	@2023년 6월 1일 → 2023년 6월 2일	■ 성현 정 <mark>엘</mark> 상현 이	완료
<u>프로젝트 기능 예외</u> <u>처리</u>	Exception	@2023년 5월 30일 → 2023년 6월 2일	uijin kangᡂ 상현 이■ 성현 정	완료
<u>Git Merge</u>	Git Merge	@2023년 6월 2일 → 2023년 6월 2일	u uijin kang  성현 정원 상현 이	완료
전체 코드 정리 및 파 일 정리	Exception Fix Project	@2023년 6월 1일 → 2023년 6월 6일	uijin kang■ 성현 정 <mark>ᡂ</mark> 상현 이	완료

일정표 페이지 3